
MEENTAKA

CT-05

QURILISH TEXNIKASI · QURILISH TEXNIKASI · DISPETCHERLIK

Obyektlar o'rtasida texnika taqsimoti: kim, qayerda, qachon

Bir pudratchida bir nechta obyekt. Texnika bir obyektda bo'sh turadi, boshqasida ijaraga olinadi.



Hujjat turi	Kod	Til	Holat
Yechim hujjati	CT-05	O'zbekcha	Noyabr 2026

01 — Qisqacha

Bir obyektda kran bo'sh. Boshqasida kran ijaraga olindi.

Qurilish ishlarining katta qismi bino va inshootlar qurilishiga to'g'ri keladi va hajm yiliga 12% dan ortiq o'smoqda. Ko'p obyektli pudratchida texnikani obyektlar o'rtasida rejalashtirish — ortiqcha ijara va bekor turishni kamaytiradi.

MAQSAD

Bir obyektda kran bo'sh. Boshqasida kran ijaraga olindi.

YECHIM

Prorablar ilova orqali texnika so'raydi, dispetcher barcha park va bandlikni xaritada ko'radi, ko'chirish rejalashtiriladi, o'z texnikasi va ijara taqqoslanadi.

NATIJA

O'lchanadigan ko'rsatkichlar: o'z park bandligi, ijara xarajati, talab bajarilishi, ko'chirishlar.

Kimlar uchun

Bosh muhandis
Reja.

Dispetcher
Taqsimot.

Prorablar
Talab.

Moliya
Ijara xarajati.

> Texnika obyektga emas, rejaga tegishli.

QISQA FAKTLAR

339,3 trln so'm
Qurilish ishlari, 9 oy 2026.[1]

+12,3%
O'sish sur'ati.[1]

24 ming
Qurilish korxonalari.[2]

Manbalar — oxirgi betda.

02 — Kontekst

Sohada nima ma'lum

Rasmiy manbalar.

Fakt	Manba
Yanvar–sentyabr 2026: 339,3 trln so'm, +12,3%.[1]	Milliy statistika qo'mitasi
24 ming qurilish korxonasi.[2]	SSP (kun.uz, 2024)

Bu raqamlarni qanday o'qish kerak

O'zbekiston kompaniyalari bo'yicha bu ko'rsatkich ochiq manbalarda topilmadi — pilotda o'lchanadi.

Faktlar manbada qanday berilgan bo'lsa, shunday keltirilgan. Yetkazib beruvchi ma'lumotlari shunday belgilangan va boshqa korxonada kafolatlanmaydi.

03 — Muammo

Nima ko'rinmaydi

Odatdagi bo'shliqlar:

01	02	03	04
Talab	**Bo'sh texnika**	**Ko'chirish**	**Ijara**
Prorab telefonda so'raydi.	Boshqa obyektdagi bo'sh texnika ko'rinmaydi.	Trallerga buyurtma kech.	O'z texnikasi bo'sh turganda ijara olinadi.

Yo'qotishni qanday hisoblash mumkin

Ortiqcha ijara	`kun × stavka`
Bekor turish	`kun × amortizatsiya`
Kechikish	`obyekt jadvali`
Ko'chirish	`reys × narx`

Formulalar namunaviy; aniq qiymat auditda o'lchanadi.

Rahbar o'ziga beradigan savollar

> Talablar yoziladimi?

> Bo'sh texnika barcha obyektlarga ko'rinadimi?

> Ko'chirish rejalashtiriladimi?

04 — Yechim arxitekturasi

Talab → mavjudlik → taqsimot → ko'chirish

Prorablar ilova orqali texnika so'raydi, dispetcher barcha park va bandlikni xaritada ko'radi, ko'chirish rejalashtiriladi, o'z texnikasi va ijara taqqoslanadi.

Foydalanuvchilar	Bosh muhandis · Dispetcher · Prorablar · Moliya
Talab	Obyekt · Texnika turi · Muddat
Mavjudlik	**Xarita** · **Bandlik** · **Holat**
Taqsimot	**Reja** · **Ko'chirish** · **Ijara**
Hisobot	Bandlik · Ijara xarajati · Obyekt
Integratsiya	1C · ESF / EDO · Datchik va PLC · Telegram ogohlantirish

Boshqaruv paneli

Obyektlar va texnika xaritasi, talablar, bandlik

Qora qatorlar — MEENTAKA qatlami. Mavjud uskuna va tizimlar saqlanadi; ma'lumot ulardan yig'iladi.

05 — Modullar katalogi

Nima o'rnatiladi

Har bir modul alohida ishga tushadi; paket korxona ehtiyojiga qarab yig'iladi.

Modul	Vazifa	Tayyorlik
Talab ilovasi	Prorab	◐ Muhandislik imkoniyati
Dispetcher paneli	Xarita va kalendar	◐ Muhandislik imkoniyati
Telematika	Joy va holat	◐ Muhandislik imkoniyati
Ijara taqqoslash	Xarajat	◐ Muhandislik imkoniyati

● Tijoriy mavjud ◐ Muhandislik imkoniyati ○ Ishlab chiqilmoqda

Korxona tomonidan kerak

- Bosh muhandis
- Obyektlar ro'yxati
- Park
- Ijara shartnomalari

Va'da qilinmaydi

- Auditsiz aniq muddat va narx
- Reyting balli oshishi kafolati
- Texnika sotish yoki ijaraga berish
- O'lchanmagan natija

06 — Joriy qilish

Kichikdan boshlaymiz, o'lchab kengaytiramiz

Audit → pilot → kengaytirish → obuna. Har bosqich oldingisining o'lchangan natijasiga tayanadi.

1–2 hafta
Taqsimot auditi
Park va obyektlar.

Natija: bo'shliqlar xaritasi.

30 kun
Pilot (3 obyekt)
10 ta texnika, 30 kun.

Natija: birinchi o'lchovlar.

2–3 oy
Barcha obyektlar
Butun park.

Natija: uzluksiz nazorat.

Doimiy
Obuna
Oylik hisobot.

Natija: ijara xarajati trendi.

Muddatlar taxminiy; auditdan keyin aniqlanadi.

O'lchanadigan ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Birlik	Manba
O'z park bandligi	%	Tizim
Ijara xarajati	so'm/oy	Moliya
Talab bajarilishi	Soat	Tizim
Ko'chirishlar	Soni	Tizim

07 — Keyingi qadam

Texnikangiz to'g'ri taqsimlanadimi

O'n savol. "Yo'q" javoblari — auditda birinchi ko'riladigan joylar.

01 Talablar yoziladimi?
02 Bo'sh texnika barcha obyektlarga ko'rinadimi?
03 Ko'chirish rejalashtiriladimi?
04 Ijara qarori bandlikka asoslanadimi?
05 Bandlik kalendari bormi?
06 Obyekt bo'yicha xarajat ma'lummi?
07 Talab bajarilish vaqti o'lchanadimi?
08 Haftalik reja bormi?
09 Oylik hisobot bormi?
10 Mas'ul shaxs bormi?

Dispetcherlik pilot

Bir necha obyekt bo'yicha texnika talablari va taqsimotini bitta panelga o'tkazamiz.

meentaka.uz · info@meentaka.uz · +998 99 321 47 77

Natijada olasiz

- Park xaritasi
- Pilot rejasi
- Datchiklar va oylik obuna

Manbalar

1. Milliy statistika qo'mitasi: yanvar–sentyabr 2026 da 339,3 trln so'mlik qurilish ishlari bajarilgan (+12,3%). stat.uz.
2. Savdo-sanoat palatasi (kun.uz, 08.02.2024): qurilish sanoatidagi 34 ming korxonadan 24 mingtasi qurilish korxonasi.

Hujjat 2026-yil noyabr holatiga ochiq manbalar asosida tayyorlangan. Ma'lumotlar manbada qanday berilgan bo'lsa, shunday keltirilgan. Hujjat huquqiy yoki moliyaviy maslahat emas; rasmiy matnlarni lex.uz va soliq.uz da tekshiring.

MEENTAKA

Nashr etuvchi

© 2026 MEENTAKA. «The Endurance Industrial Technologies» MChJ

Hujjat raqami
MT-CT-05-UZ · 11.2026

Aloqa
meentaka.uz · info@meentaka.uz · +998 99 321 47 77